

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Julho de 2022

Em 08/07/2022 foi realizada a 23ª medição da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. Os serviços contemplados nessa medição são a colocação dos aparelhos sanitários, o fornecimento e a instalação da fachada em eucalipto.

A 23ª medição fechou em R\$ 50.221,58 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra. Chegamos à etapa de entrega da obra e agora restam só os ajustes e acabamento finais.

Instalação da fachada



Instalações Sanitárias

