

Relatório de Acompanhamento de obra

Nova Sede

Câmara Municipal de Rio Pomba

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG

Estúdio LAA



Agosto de 2022

Em 05/08/2022 foi realizada a 24ª medição (última) da obra da nova sede da Câmara Municipal de Rio Pomba. A obra foi finalizada e todas as etapas cumpridas de forma satisfatória.

A 24ª medição fechou em R\$ 23.783,68 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos da obra. O contrato foi inteiramente concluído e o empreendimento entregue para a Câmara Municipal.

Seguem as fotos finais da obra e do projeto final idealizado:



Obra Entregue



Projeto Idealizado



Obra Entregue



Projeto Idealizado

